

2021年4月12日

あざみ野ガーデンズご利用のお客様へ

日頃より当施設をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当施設の駐車場の一部に劣化がみられるため、事故を防止すべく、以下の内容にて工事を予定しております。ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【あざみ野ガーデンズ】駐車場路面補修他工事について

- 作業箇所** P1～P5駐車場、車路各所
※アスファルト舗装工事は下記作業位置図参照
- 作業日** 2021年4月19日(月)～23日(金) 雨天順延
※19日午前の作業延期の場合のみ26日午前に延期。
- 作業内容** 駐車場車アスファルト補修・ライン引き。
※車室・車路規制有り。
- 作業時間** 4/19、20、21、23 8時～18時
4/22 20時～4時

発注者 東急株式会社
 施工者 日之出工業株式会社
 会社電話 044-877-0028
 携帯電話 090-3335-1224
 担当者 横山

アスファルト補修作業位置図

※1～8番が該当箇所。
ライン引き工事は駐車場、車路各所。



工 事 名 あざみ野ガーデンズ 各所アスファルト舗装補修他工事

工 事 場 所 横浜市青葉区大場町704-11地内

工 期 自 令和3年 4月19日 至 令和3年 4月23日 ※雨天順延

項 目	昼夜	施工場所	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	摘 要
			月	火	水	木	金	土	
ライン工	昼	P5駐車場 あざみ野 ガーデンズ	午前中に完了 施工可能範囲					残り全箇所	
舗装切断工	昼	あざみ野 ガーデンズ	①～⑧ 全箇所						
舗装補修 ① ⑦	昼	あざみ野 ガーデンズ		①⑦ 同時施工					
舗装補修 ② ③ ④ ⑤	昼	あざみ野 ガーデンズ			②③④⑤ 同時施工				
舗装補修 ⑥ ⑧	夜	あざみ野 ガーデンズ				⑥⑧ 同時施工 PM8:00スタートAM4:00終了予定			

4月19日午前のP5駐車場ライン引き工事が雨天中止の場合は4月26日午前に延期とさせていただきます。